

Trækstien ved Ulstrup

Referat – 1. partnerskabsmøde, den 23. januar 2014

Deltagere: Knud Erik Hesselbjerg (Skov og Naturstyrelsen), Thorkil Danielsen (Friluftsrådet), Alfred Borg (Danmarks Naturfredningsforening), Torben Gorm Larsen (formand for Hagenstrupparkens grundejerforening), Ulrik Dalmose (lodsejer), Bendt Nielsen (konsulent) og Carsten Monsrud (Favrskov Kommune).

Afbud: Arne Rasmussen, Ulstrup skole

Dagsorden:

- 1) Besigtigelse af projektområdet (mødested ved Bøgevej 6, Ulstrup)
Herefter fortsætter mødet på Rådhuset i Hvorslev

Det var ikke muligt at besigtige projektområdet, eftersom Trækstien var helt oversvømmet.

En kort diskussion om alternativer til at etablere gangbroer, herunder evt. øget grødeskæring. Det er ikke aktuelt at diskutere yderligere ift. evt. ekstra grødeskæring, eftersom det styres højere oppe fra (Staten og Vandplaner m.m.), og er dermed ikke indenfor de rammer, som vi har mulighed for at ændre på og påvirke.

Eftersom det heller ikke er sandsynligt at rykke nuværende Træksti længere ind i landet (Fredningen og manglende interesse hos flere lodsejere i området), så er eneste mulighed at ændre i højden (bygge gangbroer i ca. 0,5 meters højde), hvis det skal være muligt at forbedre adgangsforholdene på Trækstien, dvs. gøre den mere farbar.

- 2) Opstart af partnerskabet, herunder præsentation af deltagerne
- 3) Kort orientering om Gudenåpartnerskaber (Knud Erik / Bendt)
Mere materiale om Gudenåpartnerskaber sendes sammen med dette referat.
- 4) De foreløbige tanker vedr. projektet (Carsten)
Favrskov Kommune er initiativtager til at indkalde partnerskabet, da der politisk er stor interesse i at gøre Trækstien mere farbar en stor del af året (perioden april-oktober) for at give de lokale Ulstrup borgere og andre besøgende mulighed for at kunne gå tørskoet fra Ulstrup til Bamsebo Camping. Via accept fra lodsejerne samt opbakning og ejerskab til projektet i form af partnerskabet er det målet at gøre Trækstien mere farbar og gøre Trækstien ved Ulstrup til et attraktivt sted for naturoplevelser og friluftsliv.
Projektet skal i høj grad ses i sammenhæng med de andre aktiviteter i byen, ikke mindst de mange ideer, som er knyttet op på Dannebrogsplassen.

Efter at der i 2013 blev etableret markant forbedrede adgangsforhold på Trækstien ved Vejerslev skov i den vestlige del af kommunen i form af 600 meter hævet gangbro, er fokus nu rettet mod Ulstrup.

I vores nabokommuner (Randers, Viborg og Silkeborg) er der ligeledes en række projekter i gang i form af at forbedre adgangsforholdene på Trækstien ved Gudenåen. Via Gudenåsamrådet, OplevGudenå og Visitgudenå arbejdes der på at forbedre oplevelsesmulighederne og turismen i tilknytning til hele Gudenåen.

I kommunens budgetramme for 2014 er afsat max. 500.000 kr. til Trækstien ved Ulstrup. Foreløbige beregninger viser, at der er et behov for ca. 900 meter gangbro, dvs. at der som minimum er brug for 2,2 millioner kroner for at projektet kan blive en realitet. Der skal derfor søges midler hjem via eksterne fonde.

5) Ideer / input til projektet, rundt om bordet

Flere interessenter bør spørges mht. evt. deltagelse i partnerskabet.

- Lystfiskerforeningen, Bjerringbro
- "Løbeforeningen" i Ulstrup
- Gudenåparkens grundejerforening
- Sofienlundparkens grundejerforening
- Evt. Bamsebo Camping
- Evt. Ulstrup Marina (måske vurderes det at være bedst, at deres arbejdsindsats koncentrerer omkring projekterne ved Dannebrogsplassen, og mht. partnerskabets deltagere er der først og fremmest tænkt på de interessenter, som er direkte knyttet op på brugen af Trækstien)

Det skal undersøges og diskuteres nærmere om handicapvenlige stier skal indgå i projektet. Handicapvenlige fiskeplatforme vil sandsynligvis kunne indgå i projekterne ved Dannebrogsplassen. Handicapvenlige gangbroer vurderes dog at ville gøre projektet markant dyrere. Endvidere er det noget uklart, om det er muligt at der indenfor rammerne kan laves handicapvenlige stier tæt på de befolkede områder i Ulstrup.

I løbet af foråret 2014 er det tanken, at partnerskabet skal afholde en ekskursion til Trækstien ved Vejerslev skov, for at se et lignende projekt.

Desuden blev det besluttet at projektet også skal omfatte den østlige del af Ulstrup dvs. strækningen til og med rensningsanlægget.

6) Bemærkninger ift. indhentning af tilbud (de første tanker vedr. materialevalg) Udsat til næste møde

Næste møde:

For at kunne overholde tidsplanen (af hensyn til vandstandsforholdene ved Trækstien skal anlægsarbejdet foregå i perioden april-juli 2015. Projektbeskrivelsen skal dermed være færdigt og ansøgningerne til Friluftsrådet og Naturstyrelsen m.fl. skal dermed indsendes henholdsvis 1/3 og 1/5 2014.

Der blev hermed aftalt at næste møde skal afholdes omkring medio februar 2014. Ved dette møde skal der opnås enighed omkring følgende:

- Skal tilgængelighed for alle indgå i projektet ?
- Rammer for indhentning af tilbud: herunder forskellige ønsker til materiale samt bredde og længde af gangbroerne.
- Faciliteter i øvrigt – borde/bænke-sæt, formidling langs stien, afmærkning af ruter etc.